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BIM – erste Schritte

Lia Meier, Abteilung Hochbau
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Achtung, fertig, los!

• Überlagerung →
Kollisionsanzeige

• Wer macht was?

• Gesamtmodell →
Einzelmodelle
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Zusammenarbeit Planende

• Modellformat

• Kollaborations-
Plattform

• Grundsätze

• Modellierungs-
sitzungen
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Dokumentation

• Anforderungen

• Änderungen

• Freigaben

• Zuständigkeiten
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Kollisionskontrollen

• Solibri→
BimCollab Zoom

• Rahmen-
bedingungen

• Kriterien / 
Toleranzen
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Modell vs. Realität

• Soll- / Ist-
Vergleich

• Einhaltung 
Toleranzen

• Einpflegung ins 
Modell für 
Detailplanung
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Stolpersteine

• fortlaufende ≠ 
rollende Planung

• 2D-Grundlagen

• Detaillierungsgrad

• Informations-
austausch
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Nächste Schritte

• Bauablauf / 
Terminprogramm

• Gerüstungen

• Logistik

• BIM to Field


